


Phase 1 : Du 09/01/2017 au 17/03/2017 – Travaux sur les sections Lorion/Caumont & Suffren/Isautier Plan de déviation



Fermeture totale : Carrefour Bons Enfants / Caumont

Du 09/01/2017 au 14/01/2017

Disposition d'exécution des travaux :

- Fermeture totale 24/24h

Nature des travaux :


- Travaux de démolition
- Traversée des réseaux
- Pose des bordures

Restitution du carrefour :

- Voirie en bicouche
- Trottoir en 'béton de fond'
- Signalisation provisoire


Mise en double sens de la rue Caumont en aval du carrefour :

- Signalisation verticale provisoire : sens montant prioritaire
- Signalisation horizontale : Création de zones de rabattement



Mise en double sens de la rue Caumont en amont du carrefour :


- Signalisation verticale provisoire : sens descendant prioritaire
- Signalisation horizontale : Création de zones de rabattement



Plan de déviation

Fermeture partielle : Carrefour Bons Enfants / Lorion

Du 16/01/2017 au 21/01/2017



Fermeture partielle : Carrefour Bons Enfants / Luc Lorion

Du 16/01/2017 au 21/01/2017

Disposition d'exécution des travaux :


- Fermeture totale du carrefour de 20h00 à 6h00
- Travail en demi-chaussée de 6h00 à 20h00

Nature des travaux :

- Travaux de démolition
- Traversée des réseaux
- Pose des bordures

Restitution du carrefour :

- Voirie en bicouche
- Trottoir en 'béton de fond'
- Signalisation provisoire



Signalisation particulière mise en place

- Circulation par alternat via des feux tricolores de 6h00 à 20h00
- Respect du plan de déviation pour fermeture du carrefour de 20h00 à 6h00.

